

**ONGD JUKA UTANTE  
VILLE DE MBUJIMAYI  
PROVINCE DU KASAI OREINTAL  
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

« PROJET D'APPUI DES FEMMES VULNERABLES DES GROUPEMENTS DE  
BAKWA MALABA ET BENA TSHITALA EN GENITEURS DES LAPINS ET  
MATERIELS POUR L'ELEVAGE DES LAPINS »

TERRITOIRE DE TSHILENGE  
PROVINCE DU KASAI ORIENTAL  
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

## 1. ASPECTS DESCRIPTIFS

TITRE DU PROJET	Projet d'appui des femmes vulnérables des groupements de bakwa malaba et bena tshitala en géniteurs des lapins et matériels pour l'élevage des lapins Territoire de tshilenge Province Kasai Oriental République Démocratique du Congo
REALISATEUR DU PROJET	Abbé Paul Mbuyi coordonnateur de JUKA UTANTE, ville de Mbujimayi, province Kasai oriental, République Démocratique du Congo. Téléphone : +243 994 403 435
PERSONNE JURIDIQUE	Abbé Jean Paul Ngeleka
LOCALISATION DU PROJET	-République Démocratique du Congo -province du Kasai Oriental -Territoire de Tshilenge -groupement de Bakua malaba -groupement de Bena Tshitala -JUKA UTANTE, Avenue.....
COUT TOTAL DU PROJET	6378\$ US
CONTRIBUTION LOCALE	523\$ US
AIDE SOLLICITEE	5855\$ US
COMPTE BACAIRE	

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

JUKA UTANTE est une organisation non gouvernementale de développement ASBL, installée dans la ville de Mbujimayi, province du Kasai Oriental, République Démocratique du Congo. Son rayon d'action s'étend sur le territoire de Tshilenge, Lupatapata, et la Ville de Mbujimayi.

Elle intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire (agriculture et élevage), infrastructure de base, environnement, éducation, protection des enfants abandonnés et orphelins, encadrement des femmes et jeunes filles en situations difficile, avec une brache transversale genre.

Le projet de l'appui des femmes vulnérables des groupements de Bakua malaba et Bena tshitale en géniteurs des lapins et matériels pour l'élevage dans le ménage et dans le cadre de la sécurité alimentaire, il sera réalisé dans les groupement de Bakua malaba et bena tshitale les plus peuplés de la chefferie de Bakua kalonji dans le territoire de Tshilenge, province du Kasai Oriental, avec une population estimée à 15296 habitants pour le groupement de Bakua malaba et 11354 habitants pour le groupement de Bena Tshitale. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, soit 33% pour les femmes, 17% pour les hommes et 50% pour les enfants filles et garçons.<sup>1</sup>

Ces femmes vulnérables qui sont maitresses des ménages s'occupent en grande partie des activités des champs des cultures vivrières (maïs, maniocs, haricots, arachides, légumes), moins rentables à cause de la pauvreté du sol. Elles sont incapables de contribuer à l'économie ménagère et leurs maris n'ont pas d'emploi, et les conséquences sont multiples : la malnutrition des membres des ménages, dans toutes ses formes, les maladies dues à la malnutrition (kwashiorkor, anémie maigrissent...), et le décès. La pauvreté s'accroît davantage.

Pour lutter contre la vulnérabilité des femmes dans les deux groupements précités ci-haut, JUKA UTANTE initie l'entrepreneuriat auprès des femmes vulnérables en les appuyant avec les géniteurs des lapins et les matériels pour l'élevage des lapins dans leurs ménages. Cet élevage des lapins donne de l'emploi aux femmes, améliore la nutrition par la consommation de la viande des lapins, augmente les revenus en vendant

---

<sup>1</sup> Source : bureau Etat Civil territoire de Tshilenge.

d'autres lapins sur le marché pour faire face aux autres besoins fondamentaux (soins médicaux, scolarisation des enfants...).

Le projet compte encadrer dans ce premier temps 40 femmes vulnérables dont 20 femmes par groupement, avec un appui de deux lapines et un mal à l'âge de reproduction par femme vulnérable plus un clapier moderne par femme vulnérable. Elles seront formées en technique des soins des lapins et en gestion des lapins. Elles seront accompagnées par le vétérinaire pour les soins des lapins et les appuis conseils.

Le choix est porté pour l'élevage des lapins, car est un élevage facile dans les milieux ruraux, la nourriture principale des lapins est l'herbe trouvable partout. Les lapins sont très prolifiques, ils se multiplient rapidement avec une croissance rapide.

Nous appliquerons le système de métayage, c'est dire, après une période 4 mois de production des lapins, les femmes vulnérables éleveuses des lapins réserveront en une fois trois lapins par personne à JUKA UTANTE pour donner aux autres femmes vulnérables pour l'élevage ainsi de suite.

De cette manière, l'élevage des lapins sera permanent dans tous les villages de deux groupements de Bakua Malaba et Bena Tshitala comme une activité génératrice des revenus pour tous.

## **2. LES OBJECTIFS DU PROJETS**

### **2.1. OBJECTIF GENERAL DU PROJET**

- ✓ Contribuer à l'amélioration des conditions de vie nutritionnelles et économiques de 40 femmes vulnérables des groupements de Bakua malaba et bena tshitala d'ici 2024.

### **2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES**

2.2.a. Appuyer 40 femmes vulnérables des groupements de bakua malaba et bena tshitala avec 150 lapins de reproduction et 40 clapiers modernes pour l'élevage.

2.2.b. former 40 femmes vulnérables de groupement de Bakua malaba et bena tshitala en technique de prévention et soins des lapins.

### **3. LES RESULTATS ATTENDUS**

3.1. Les 40 femmes vulnérables de groupements de bakua malaba et bena tshitala sont devenues professionnelles en élevage des lapins.

3.2. Les 40 ménages des femmes vulnérables des groupements de bakua malaba et bena tshitala ont amélioré la nutrition et les revenus.

3.3 Le revenu net de cette activité peut s'estimer approximativement à 60 lapins par an en excluant tous les imprévus. Cette reproduction peut représenter une somme de 1200 Us annuellement

### **4. LES ACTIVITES A REALISER**

4.1. Contacter les autorités locales pour leur expliquer le projet.

4.2. Identifier les femmes vulnérables bénéficiaires du projet.

4.3. Acheter et distribuer les géniteurs des lapins et clapiers pour l'élevage des lapins par les femmes vulnérables.

4.4. Former 40 femmes vulnérable en technique de prévention et de soins des lapins.

4.5. Organiser le suivi et l'évaluation des activités du projet.

### **5. BENEFICIAIRES DU PROJET**

5.1. Les bénéficiaires directs du projet

Les bénéficiaires directs du projet sont les 40 femmes vulnérables des groupements de bakua malaba et bena tshitala

5.2. Les bénéficiaires indirects du projet

Les bénéficiaires indirects du projet sont les populations des groupements de bakua malaba et de bena tshitala qui achèteront les lapins auprès des femmes vulnérables pour leurs besoins.

### **6. LA CONTRIBUTION LOCALE**

La contribution locale est de plus de 5% du cout total du projet, assurée par JUKA UTANTE :

- Les frais des facilitateurs pour contacter les autorités locales pour leur expliquer l'importance du projet et leur déplacement (cfr Rubrique 1 dans le tableau du budget)
- Casse-croute le jour de la distribution publique des lapins (cfr rubrique 2 dans le tableau du budget)
- Suivis et évaluation des activités sur terrain. ( Cfr rubrique 8 dans le tableau)
- La grande contribution locale des bénéficiaires consistera à chercher des herbes pour nourrir les lapins.

## **7. GENRE**

Les femmes sont intégrées dans ce projet à 70% car, ce sont les femmes vulnérables qui portent l'élevage des lapins à mains, tout en initiant leurs maris et enfants.

## **8. ENVIRONNEMENT**

Les bouses des lapins seront utilisées pour la fertilisation du sol dans les jardins des cases pour la culture des légumes dans les ménages.

## **9. LA GESTION DES RISQUES**

Par rapport aux risques de mortalité des lapins et des lapereaux, il faut les faire vacciner régulièrement selon le calendrier des vaccins pour les lapins et respecter les règles de l'hygiène.

## **10. METHODOLOGIE APPLIQUEE**

La méthodologie appliquée dans ce projet est celle de la sensibilisation des autorités locales et les femmes vulnérables bénéficiaires du projet sur l'importance de l'élevage des lapins. Elle consiste aussi dans la distribution gratuite des géniteurs des lapins et les

clapiers aux femmes vulnérables bénéficiaires du projet et la vulgarisation des systèmes de métayage (produire et distribuer aux autres) pour l'élevage.

## **11. MODE D'EXECUTION DU PROJET**

- ✓ Coordonnateur de JUKA UTANTE : coordonne toutes les activités du projet ;
- ✓ Vétérinaires : s'occupent des appuis conseils et des soins des lapins en cas des maladies. Pendant ces 4 mois de réalisation du projet, s'occupe de la formation de 40 femmes vulnérables éleveuses des lapins sur les techniques de prévention et soins des lapins malades. Il fait les suivis pour s'assurer de l'évolution de l'élevage des lapins avec les appuis conseils basés sur ses observations et remarques.
- ✓ Les femmes vulnérables et le réseau d'entraide : Les femmes s'occupent de l'élevage des lapins et vont s'entraider en réseau pour échanger des expériences et constituer une caisse commune pour faire des cotisations après la production des lapins. S'il y a décès des lapins elles pourront aller puiser dans la caisse commune pour soutenir la femme qui est tombée en faillite.
- ✓ Comptable : s'occupe des situations financières

## **12. CONTINUTE DES ACTIVITES DU PROJET**

L'auto-suffisance et la pérennisation des activités du projet seront assurées par le système de métayage, c'est-à-dire la distribution des lapins aux autres femmes vulnérables par les femmes vulnérables bénéficiaires du projet, qui à leur tour distribueront aux autres femmes vulnérables ainsi de suite, pour la continuité de l'élevage des lapins chaque année.

## **ANNEXE 1**

### **CADRE LOGIQUE DE PROJET D'APPUI DES FEMMES VULNERABLES DES GROUPEMENTS DE BAKUA MALABA ET BENA TSHITALA EN GENITEURS DES LAPINS ET MATERIELS**

<b>Logique d'intervention : objectifs, résultats, activités.</b>	<b>Indicateur objectivement vérifiable. I.O. V</b>	<b>Sources de vérification</b>	<b>Hypothèses/risques</b>
<b>1. objectif général du projet :</b> - Contribuer à l'amélioration des conditions de vie nutritionnelles et économiques de 40 femmes vulnérables des groupements de Bakua malaba et bena tshitala d'ici 2024	40 femmes vulnérables ont amélioré la nutrition et l'économie de leurs ménages	-Listes des femmes vulnérables - enquêtes - rapport de projet	-
<b>2. objectifs spécifiques 1 :</b> -appuyer 40 femmes vulnérables de groupement de bakua malaba avec 150 géniteurs des lapins et 40 clapiers pour l'élevage	40 femmes vulnérables appuyées avec 120 géniteurs des lapins et 40 clapiers modernes	- rapport de projet - factures - images	Que les géniteurs des projets soient des races améliorées et de bonne qualité
<b>3. objectifs spécifiques 2 :</b> - assurer la formation des 40 femmes vulnérables en technique de l'élevage des lapins.	La formation des 40 femmes vulnérables en technique de l'élevage des lapins	-rapport de projet - enquêtes - listes de présence - images	Que la formation des femmes vulnérables soit adaptée, pratique et en langue locale
<b>4. résultats attendus :</b> 4.1. 40 femmes vulnérables sont devenues professionnelles en élevage des lapins.	40 femmes vulnérables professionnelles en élevage des lapins	-rapport de projet -enquêtes -initiatives de partenariat	Que les femmes vulnérables aiment profondément l'élevage des lapins
4.2. 40 femmes vulnérables ont l'accès facile pour la consommation de la viande des lapins dans leurs ménages.	La consommation de la viande des lapins est facilitée dans les ménages de 40 femmes vulnérables.	-rapport de projet - enquêtes	Que la part des lapins à consommer soit respectée
4.3. Le revenu de 40 femmes vulnérables est	40 femmes vulnérables ont amélioré le	-rapport de projet -enquêtes	Que la part des lapins à



amélioré par la consommation des lapins.	revenu dans leurs ménages		commercialiser soit respectée.
<b>5. activités à réaliser</b>			
5.1. Contacter les autorités locales pour leur expliquer le projet			Que les autorités locales soient averties pour les visites.
5.2. Identifier les femmes vulnérables bénéficiaires du projet			Que les critères d'identification des femmes vulnérables soient respectés.
5.3. Acheter les géniteurs des lapins et clapiers			Que les géniteurs des lapins ne soient pas malades.
5.4. Distribuer les géniteurs des lapins et les clapiers aux femmes vulnérables			Que les conditions de transport des lapins soient bonnes.
5.5. Former les femmes vulnérables sur les techniques de prévention et soins des clapiers			Que les femmes vulnérables soient disponibles pour la formation.
5.6. Organiser les suivis des activités sur terrain.			Que le calendrier de suivi des activités soit respecté.
5.7. Évaluer les activités du projet			Que le calendrier de l'évaluation des activités soit respecté.

## ANNEXE 2.

### **BUDGET DE PROJET D'APPUI DES FEMMES VULNERABLES DE BAKUA MALABA ET BENA TSHITALA EN GENITEURS DES LAPINS ET CLAPIERS.**

N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U en \$ US	P.T en \$ US	Note explicative
1.	Contacter les autorités locales pour leur expliquer le projet -facilitateurs - location véhicule	Personnes Véhicule	4x un jour 1	7 100	28 100	Contribution locale
	<b>SOUS-TOTAL 1</b>				<b>128</b>	
2.	Identifier 40 femmes vulnérables -location véhicule - casse-croute facilitateurs	Véhicule Personnes	1 6x1 jour	100 10	100 60	
	<b>SOUS-TOTAL 2</b>				<b>160</b>	
3.	Géniteurs lapins, clapiers -achat lapins -achat clapiers -location véhicule	Sujet Pièce Véhicule	120 40 1	20 50 100	2400 2000 100	Course en ville
	<b>SOUS-TOTAL 3</b>				<b>4500</b>	
4.	Distribuer des lapins et clapiers - location véhicule - casse-croute	Véhicule Personne	1 6x jour	100 10	100 60	
	<b>SOUS-TOTAL 4</b>				<b>160</b>	
5.	Former 40 femmes sur les techniques de l'élevage des lapins -location véhicule -prime formateur - casse-croute participants et formateur -modules de formation	Véhicule Personne Personnes  Pièce	1 1x2 jours 41  44	100 50 5  5	100 100 210  220	
	<b>SOUS TOTAL 5</b>				<b>630</b>	

6.	Produits vétérinaires et matériels -produits vétérinaires - matériels	Kit Kit	1 1	20 15	50 15	
	<b>SOUS-TOTAL 6</b>				<b>65</b>	
7.	Prime vétérinaire	Personne	1x4 mois	100	400	
	<b>SOUS TOTAL 7</b>				<b>400</b>	
8	-Suivis des activités sur terrain - Evaluer les activités du projet	Tour Tour	2 1	90 155	180 155	
	<b>SOUS TOTAL 8</b>				<b>335</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6378</b>	

### PLAN DE FINANCEMENT

- Cout total du projet : 6378\$ US
- Contribution locale : 523\$ US
- Aide sollicitée : 5855\$ US.

### ANNEXE 3

### CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

<b>N°</b>	<b>ACTIVITES</b>	<b>Premier mois</b>	<b>Deuxième mois</b>	<b>Troisième mois</b>	<b>Quatrième mois</b>
1.	Contacter les autorités locales	X			
2.	Identifier les femmes vulnérables bénéficiaires du projet	X			
3.	Acheter les géniteurs des lapins et les clapiers	X			
4.	Distribuer les géniteurs des lapins et clapiers	X			
5.	Former les femmes vulnérables sur les techniques de prévention et soins des lapins	X			
6.	Organiser les suivis des activités	X	X	X	X
7.	Evaluer les activités				X